


Primeros trabajos Noviembre 2013 / First works November 2013



Detalles de construcción

Principio de Diciembre 2013

Construction specifications

Beginning December 2013



Drenajes y aportación de áridos    / Drainage Sand and new soil



Detalle constructivo

de los bunkers y aporte 

de arena en antegreen

Bunker construction and

soil around the green



Colocación de Tepes de antegreen

y siembra del Green 
22 de Diciembre 

total ejecución  40 días

Turfing of aprons and seeding 

of new Green 
December 22nd

Total time spent 40 days.


